
1º MÊS 2º MÊS 3º MÊS 4º MÊS 5º MÊS 6º MÊS 7º MÊS 8º MÊS 9º MÊS 10º MÊS 11º MÊS 12º MÊS

01.00.000 SERVIÇOS  PRELIMINARES 4.600,00 4.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

02.00.000 INFRA ESTRUTURA 210.882,78 105.441,39 105.441,39 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

03.00.00 SUPER ESTRUTURA 239.222,18 0,00 41.389,98 41.389,98 51.796,13 34.882,03 34.882,03 34.882,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

04.00.000 ALVENARIA E OUTROS ELEMENTOS DIVISÓRIOS 65.810,06 0,00 0,00 0,00 21.936,69 21.936,69 21.936,69 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

05.00.000    ELEMENTOS DE MADEIRA/COMPONENTES ESPECIAIS 61.566,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19.835,95 0,00 0,00 0,00 20.865,40 20.865,40

06.00.000 ELEMENTOS METÁLICOS/COMPONENTES ESPECIAIS 155.645,82 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 39.428,66 39.428,66 30.816,36 30.816,36 15.155,78 0,00

07.00.000 COBERTURA 45.628,03 0,00 0,00 0,00 0,00 13.901,65 15.863,19 15.863,19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

08.00.000 INSTALAÇÕES HIDRAULICAS 230.951,53 895,16 20.671,30 34.071,30 26.770,50 896,69 1.643,08 22.844,12 5.015,48 5.934,85 48.126,70 49.026,18 15.056,15

09.00.000 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 100.559,65 0,00 7.009,61 0,00 4.815,83 4.815,83 1.896,04 3.691,60 3.691,60 24.797,75 18.706,50 18.278,77 12.856,12

11.00.000 IMPERMEABILIZAÇÕES/JUNTAS E DILATAÇÃO 6.496,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.496,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

12.00.000 REVESTIMENTO: TETO E PAREDE 88.456,62 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28.273,02 28.273,02 16.054,38 0,00 0,00 0,00

13.00.000 PISOS INTERNOS/RODAPÉS/PEITORIS 96.618,81 0,00 0,00 0,00 0,00 38.600,22 25.133,38 25.133,38 3.442,12 4.309,71 0,00 0,00 0,00

14.00.000 VIDROS 15.643,11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.821,56 7.821,56 0,00

15.00.000 PINTURAS 45.754,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.251,60 15.251,60 15.251,60 0,00

16.00.000 SERVIÇOS COMPLEMENTARES 177.751,31 0,00 0,00 0,00 0,00 25.717,42 49.253,77 23.536,35 23.536,35 22.623,25 12.572,61 12.572,61 7.938,94

1.545.587,60 110.936,55 174.512,28 75.461,28 105.319,15 140.750,54 157.104,33 213.488,30 103.387,23 119.787,90 133.295,32 138.971,89 56.716,61

Bernardino de Campos, 19 de Março de 2.014

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO DE CAMPOS

ASSUNTO: CRECHE ESCOLA

ÁREA CONSTRUÍDA: 813,78 M²

LOCAL: RESIDENCIAL PÉROLA DO PLANALTO

CUSTO TOTAL


