
Obra Reforma de Prédio para Instalação da Unidade avançada de Atendimento Judiciário

Município Bernardino de Campos/SP

BDI 20,00%

Regime de Execução Empreitada Global Data Base Data Base

TOTAL DO MÊS (R$)

TOTAL ACUMULADO (R$)

ITEM ETAPAS CONSTRUTIVAS VALOR VALOR + 20%

100,00%

SINAPI 16/05/2017 // Boletim 168 CPOS

mai/17

7.321,98                 

TOTAIS (R$) 27.990,68        

MÊS 1

1.0 SERVIÇOS PRELIMINARES 3.180,83          3.817,00                              

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Base

13.626,96               

7.321,98                 20.948,94               

2.0 DIVISÓRIAS INTERNAS 2.292,16          2.750,59                              
50,00%

36.685,47                            

TOTAL GERAL ( R$)

36.685,47               

36.685,47               20.948,94               

100,00%

50,00%

MÊS 3MÊS 2

3.0 REPARO NO FORRO DE GESSO 1.500,00          1.800,00                              
50,00% 50,00%

PINTURA INTERNA 10.341,88        12.410,25                            

15.736,53               

100,00%

100,00%

5.0 ESQUADRIAS 485,00              4.816,05                              
100,00%

4.0

1.500,00          2.459,36                              
50,00% 50,00%

6.0 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 5.376,56          3.600,00                              

8.0 BANHEIRO PNE 1.587,85          3.411,86                              
50,00% 50,00%

7.0 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS

9.0 SERVIÇOS COMPLEMENTARES 1.726,40          1.620,35                              

6,70%

9,30%

4,42%
100,00%

RELEVANCIA

10,40%

7,50%

4,91%

33,83%

13,13%

9,81%


