



Pérola do Planalto

## Prefeitura Municipal de Bernardino de Campos

### SECRETARIA MUNICIPAL DE ENGENHARIA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS E RURAIS

Praça Quintino Bocaiuva, 31 Bernardino de Campos, Estado de São Paulo - CEP 18960-000  
Fone/ Fax: (14) 3346-8000 - Cx Postal 51 - Site: www.bernardinodecampos.sp.gov.br  
Email: gabber@cednet.com.br / engenhariabcampos@gmail.com  
CNPJ: 44.563.591/0001-80 IE: Isento



#### CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO

Proponente: PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO DE CAMPOS

Assunto: Reforma e Ampliação EMEF Dr. Antonio Carlos de Abreu Sodré

Local: Praça da Bandeira nº 340, Centro Município: Bernardino de Campos - S.P.

Área: Construção existente a reformar - 100,36 m<sup>2</sup> A Ampliar - 194,96 m<sup>2</sup> Data-base: Dezembro/2014 - CPOS

Regime de Execução: Empreitada Global - Licitação

ITEM	SERVIÇOS	VALOR	1º MÊS	2º MÊS	3º MÊS	4º MÊS	5º MÊS	6º MÊS
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	3.076,25	3.076,25					
2	DEMOLIÇÃO E RETIRADAS	4.309,96	4.309,96					
3	BROCAS - Ø 25cm	5.924,35	5.924,35					
4	VIGAS BALDRAME	6.266,91	6.266,91					
5	IMPERMEABILIZAÇÃO	1.653,67		1.653,67				
6	PILAR	5.523,54		5.523,54				
7	VIGAS DE TRAVAMENTO	6.013,78		6.013,78				
8	CONTRAVERGAS E VERGAS (15 X 15)	2.669,36			2.669,36			
9	ALVENARIA	14.333,13			5.016,60	5.016,60	4.299,94	
10	FORRO	13.940,61			4.879,21	4.879,21	4.182,18	
11	COBERTURA	40.814,81			10.203,70	10.203,70	10.203,70	10.203,70
12	CONTRAPISO E PISO	19.057,88		4.764,47	4.764,47	4.764,47	4.764,47	
13	REVESTIMENTO	13.834,98				6.917,49	6.917,49	
14	ESQUADRIA DE MADEIRA	3.054,60				3.054,60		
15	ESQUADRIA VIDRO TEMPERADO	8.733,52				4.366,76	4.366,76	
16	ESQUADRIA FERRO	4.595,21				2.297,61	2.297,61	
17	PINTURA	14.695,70					7.347,85	7.347,85
18	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	10.333,54		2.066,71	2.066,71	2.066,71	2.066,71	2.066,71
19	INSTALAÇÕES DE LÓGICA E VOZ	233,94						233,94
20	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS - ESGOTO	4.716,08		943,22	943,22	943,22	943,22	943,22
21	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS - ÁGUA FRIA	3.389,58		677,92	677,92	677,92	677,92	677,92
22	MURO	4.669,07					2.334,54	2.334,54
23	LIMPEZA FINAL DA OBRA	2.569,28						2.569,28
<b>TOTAIS</b>			<b>19.577,47</b>	<b>21.643,30</b>	<b>31.221,18</b>	<b>45.188,28</b>	<b>50.402,37</b>	<b>26.377,15</b>
<b>ACUMULADO</b>			<b>19.577,47</b>	<b>41.220,77</b>	<b>72.441,95</b>	<b>117.630,23</b>	<b>168.032,60</b>	<b>194.409,75</b>

Bernardino de Campos, 09 de junho de 2015

ROBERTO CORRÊA DE MORAES  
ENGENHEIRO CIVIL - CREA 5060456883

ARMANDO JOSÉ PIRES BELEZE  
PREFEITO MUNICIPAL